

Ogłoszenie nr 310374 - 2016 z dnia 2016-09-19 r.

Rzeszów: Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni WORD oraz wykonanie robót towarzyszących dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 111728-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 98639-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 69054126000000, ul. Al. Wyzwolenia 4, 35501 Rzeszów, państwo , woj. podkarpackie, tel. 178 605 600, faks 178 527 194, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.word.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wojewódzka Samorządowa Osoba Prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni WORD oraz wykonanie robót towarzyszących dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, określonych jako:

„Wykonanie remontu i przebudowy garażu i poczekalni WORD oraz wykonanie robót

towarzyszących” dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, posadowionych na działkach nr: 1798/1, 1798/2, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1799/5, 1799/6, 1799/7, 1799/8, 1799/25, 1799/27(obr. 216) przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie. Roboty budowlane polegają w szczególności na: A. GARAŻ:1.Wykonania zewnętrznej elewacji budynku garażu i poczekalni wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych,2.Wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, wymianą rynien oraz obróbek blacharskich na całym obiekcie garażu i poczekalni,3.Wykonanie nowego wejścia na dach budynku garażu,4.Wykonanie na zewnątrz na elewacji budynku garażu od strony placu egzaminacyjnego na kat. A, stanowiska z tablicą elektryczną z gniazdami,5.Zlikwidowanie 2 sztuk halogenów znajdujących się ścianie budynku od strony szlabanu wjazdowego z placu egzaminacyjnego na lampę oświetleniową zamontowaną na dachu garażu,6.Wykonanie wewnątrz budynku garażu 3 punktów gniazd z instalacją sprężonego powietrza, 7.Wymiana stolarki okiennej,8. Zmniejszenie ilości wentylatorów dachowych na budynku garażu,9.Usunięcie ubytków i odmalowanie ścian wewnętrznych i stropu w budynku garażu,10.Wymiana paneli bramy wjazdowej do garażu od strony gł. placu egzaminacyjnego,11.Wymiana krtek ściekowych w garażu, 12.Wykonanie nowego pokrycie posadzki w garażu, 13.Uzupełnienie ubytków na płytkach ceramicznych w części warsztatowej garażu,14.Remont toalet, pomieszczeń socjalnych w części garażu,15.Remont odbojnika wzdłuż garażu,B. POCZEKALNIA:1.Wymiana zewnętrznej elewacji ścian poczekalni w nawiązaniu do elewacji garażu, 2.Remont toalet poczekalni polegający m.in. na położeniu nowych posadzek, ułożeniu płytek ściennych oraz odmalowaniu ścian/sufitu; montażu urządzeń sanitarnych misek ustępowych wiszących ze spluczką podtynkową z zastosowaniem uchwytów, poręczy dla osób niepełnosprawnych,3.Wymiana drzwi i futryn do toalet, poczekalni i pomieszczenia służbowego,4.Wykonanie i montaż jednolitego zadaszenia wzdłuż budynku poczekalni nad wejściami do toalet i nad wejściem do budynku poczekalni oraz pomieszczenia służbowego,5. Remont i odmalowanie powłok malarskich wewnętrznych w pomieszczeniu poczekalni,6. Wykonanie pokrycia dachowego z dociepleniem dachu na poczekalni. Oraz w ramach robot towarzyszących: 1.Wymiana kostki brukowej na ciągu pieszym od szlabanu i wzdłuż poczekalni i montaż kostki brukowej(fragmentu przy garażu od str. placu głównego,2.Wykonanie przejścia pod drogą wjazdową na plac i wykonania orurowania dla schowania przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych związanych z likwidacją istniejącej napowietrznej sieci kablowej z budynku administracyjnego do poczekalni oraz montaż skrzynki (studzienki) montażowej przy zejściu tych instalacji z budynku administracyjnego, 3.Wymiana istniejącego odgródzenia przy placu egzaminacyjnym w nawiązaniu do już istniejącego ogrodzenia WORD,4. Remont chodników (ciągów pieszych) wzdłuż nowego ogrodzenia przy placu i ciągów pieszych dojścia do gł. placu egzaminowania.

II.4) Główny kod CPV:45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45111300-1, 45232451-8, 45261900-3, 45261000-4, 45316100-6, 45342000-6, 45453000-7, 45430000-0, 45450000-6, 45111000-8, 45262522-6, 45311000-0, 45321000-3, 45410000-4, 45421131-1, 45421132-8, 45442110-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

70 dni od zawarcia umowy tj. od 22 czerwca 2016r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/06/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY
SYSTEM ZAKUPÓW:**

P. BUD J. Leszczak, P. Podsiadło, jpbud@interia.pl, 38-123 Wysoka Strzyżowska 125,
38-123, Wysoka Strzyżowska, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
359584.14 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/08/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zmiany zostały przewidziane w rozdziale XXII SIWZ pkt 1, 2 literka "a" dot. konieczności zmian w dok. projektowej i lit. "b" dot. wykonania robót zamiennych i wydłużenia wykonywania przedmiotu umowy oraz w pkt 3 lit. "a" dot. realizacji robót zamiennych oraz lit. "b" dot. rezygnacji z wykonywania niektórych robót, oraz pkt 4

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Na podstawie art 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o zmianie ustawy Pzp z dn. 22.06.2016r zaistniała konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na: Wymianie ogrodzenia systemowego w dwóch odcinkach oraz ogrodzenia wykonanego z siatki, jako uzupełnienie istniejącego ogrodzenia 2.Wymianę kabli teletechnicznych i zasilających w kanalizacji telekomunikacyjnej między bud. admin. a poczekalnią, 3.Wykonanie remontu i naprawy chodnika z kostki brukowej 4. Wymianę pozostałej części płytek ściennych w pomieszczeniu warsztatowym garażu, 5.Wymianę instalacji sanitarnej w budynku poczekalni. 6.Wymianę dotychczasowego pokrycia papowego wraz z rozbiórką warstw izolacyjnych, wg zamiennej dokumentacji projektowej, 7.Wymianę dotychczasowego pokrycia papą i płytą warstwową daszku wzdłuż poczekalni zastępuje się dostawą i montażem pokrycia daszku z płyt poliwęglanu litego.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: na podstawie art. 19 ust 3 pkt 3 lit. a ustawy o zmianie ustawy Pzp z dn. 22.06.2016r zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych o zakresie: a) Dostawę i montaż 5 nowych wentylatorów mechanicznych wyciągowych w pomieszczeniach garażu, b)Dostawę i montaż elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody w łazienkach poczekalni, c)Dostawę i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody w łazience garażu, d) Dostawę i montaż pisuaru w toalecie męskiej na poczekalni, e) Dostawę i montaż wzdłuż ścian pn-wsch oraz pld-zach. budynku garażu pod elewacją ocieplającą, poniżej 15-20 cm od gzymsu dachowego po 1 rurze typu RL o 47 mm z zamontowaniem puszek hermetycznych w ilościach po min 3 szt. dla każdej z tych rur.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany w umowie podstawowej dokonano na podstawie art. 19 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1020), postanowień SIWZ – rozdz. XXII ust. 3 lit.a oraz rozdz. V, a także postanowień § 1 ust.4 i 13, §14 ust.1 lit.a i ust.2 lit.a i b umowy, art. 144 ustawy z 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wskutek potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, a także wobec

celowości dokonania zmiany umowy w części dotyczącej terminu wykonania przedmiotu umowy, okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a także celowości wykonania robót uzupełniających i dodatkowych, a także wobec zaniechania wykonania niektórych robót z umowy podstawowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: